

Verksamhet	Objektbenämning / uppdrag	Beskrivning	Upphandlings-förfarande	Typ av upphandling	Avtalstyp	Entreprenadform	Planeras ske inom UNCE	Beställande bolag/avdelning	Planerat datum för utskick (år)	Planerat datum för utskick (kvartal)	Planerat datum för uppdragsstart	Planerad löptid för uppdrag eller avtal	Bedömt kontraktswärde	Kontaktperson
Ledningsnät (LM)	Tredelade repmmuffar	Ramavtal avseende inköp av repmmuffar till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	3+1+1+1	9,5 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	Kopplingsmuffar	Tredelade och tvådelade reparationsmuffar	Förenklat	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4	3+1+1+1	3 mnkr	Stefan Berglund
Bornsjön	Täckdikning	Ramavtal för täckdikning	Förenklat	Tjänst	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1	3+1+1	4 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	PP-rör och tillbehör	Ramavtal avseende inköp av PP-rör och tillbehör till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	3+1+1+1	6 mnkr	Stefan Berglund
Ledningsnät (LM)	Gatugutgods	Ramavtal avseende inköp av Gatugutgods till vårt förråd i Ulvsunda	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4	3+1+1+1	21 mnkr	Stefan Berglund
Avfall	Ny ÄVC-Lövsta	Uppförande av ny ÄVC-Lövsta	Selektivt	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Avfall AB	2022	Q2-Q3	2022		150 mnkr	John Skarin
Ledningsnät	AP E4	Förläggning av VA-ledningar samt nybyggnation av Tryckstegringsstation AP E4, Vårby Allé	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Vatten AB	2022	Q2	Q3-2022		25 mnkr	Patrik Emanuelsson
Vattenproduktion	Ställverk och trafos till Råvattenpump Norsborg Östra	Leverans och installation av Ställverk och trafos till råvattenpump Östraverket Norsborg	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Totalentreprenad		Stockholm Vatten AB	2022	Q2	Q3-2022		15 mnkr	Patrik Emanuelsson
Ledningsnät	Kräppladiket	Anläggning av dagvattendam Kräppladiket	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4-2021		5-10 mnkr	Patrik Emanuelsson
Ledningsnät	Magelugnen	Anläggning av dagvattendam Magelugnen	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4-2021		5-10 mnkr	Patrik Emanuelsson
SFV projektet	Nya långsamfilter Norsborgs vattenverk	Byggnation av 4 st nya långsamfilter inklusive övertäckning	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande med inslag av totalentreprenad		Stockholm Vatten AB	2022	Q1	Q2-2022	Inte fastställt	150-200 mnkr	John Skarin
Vatten	Bromstens IP Dagvattenmagasin	Nybyggnation av dagvattenmagasin	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Vatten AB	2022	??	??	Inte fastställt	200 mnkr	John Skarin
Avfall	Hantering av däck med och utan fälg från Stockholms stads återvinningcentraler och återbruk		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	Inte fastställt		Peter Gran
Avfall	Behandling av fraktionen Metall från Återvinningcentraler		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	Inte fastställt		Peter Gran
Avfall	Mottagning, behandling och rötning av matavfall		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	3+2+1 år		Peter Gran
Avfall	Mottagning, behandling och rötning av matavfall - område A, norra delen		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	3+2+1 år		Peter Gran
Avfall	Mottagning, behandling och rötning av matavfall - område B, södra delen		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	3+2+1 år		Peter Gran
Avfall	Mottagning, behandling och rötning av matavfall - område C, pumpbart insamlat matavfall		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q2-2022	3+2+1 år		Peter Gran
Projekt	Ombyggnation kontorslokaler Lovö Vattenverk	Ombyggnation kontorslokaler, LOA 1200 m2	Förenklat eller förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Vatten AB	2022	Q3	2023	Inte fastställt		John Skarin
Vatten	AH.VE06 Ventilationsentreprenad slamhanteringen	Ventilationsarbeten kopplade till utbyggnad av slamhanteringen - Henriksdals reningsverk (SFA-projektet). Följ projekt SFA på hemsidan	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande	Ja	Stockholm Vatten AB	2021	Q4	2023	2 månader	20-25 mnkr	Sten Jansson
Vatten	AH.VE13 Röntrentreprenad slamhanteringen	Röntarbeten kopplade till utbyggnad av slamhanteringen - Henriksdals reningsverk (SFA-projektet). Följ projekt SFA på hemsidan	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande	Ja	Stockholm Vatten AB	2021	Q4	2023	4 månader	30-35 mnkr	Sten Jansson
Ledningsnät	Inköp av 4-5 lastbilar	Ramavtal för avrop av låta och tunga fordon drivna av biogas	Förhandlat förfarande	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4-2021	Inte fastställt	Inte fastställt	Anders Jansson
Vatten	Ammoniums+Natriumhyp	Avtal för Ammoniumsulfat och Natriumhypoklorit	Öppet	Vara	Avtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	5+2	25-35 mnkr	Anki Hallgren
Avfall	Insamling av tidningar samt behållare	Insamling samt tillhandahålla behållare till ÄVS-stationer	Förhandlat förfarande	Entreprenad				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q1-2022	2+1+1 år		Peter Gran
Avfall	Mellanlagring och avsättning tidningar	Tidningar från ÄVC och ÄVS	Förhandlat förfarande	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4	Q1-2022	3+2+1 år		Peter Gran
Avfall	Optisk sortering gröna påsen		Öppet	Tjänst				Stockholm Avfall AB	2021	Q4		Inte fastställt		Peter Gran
Vatten	AH.NE06 Maskinentreprenad	Föravvattningsutrustning, 6 st centrifuger + 4 bandförtjockare med tillhörande kringutrustning. Värmeväxlare för överskottslam med tillhörande utrustning samt rektvattenslår (SFA-projektet). Följ projektet på hemsidan	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande	Ja	Stockholm Vatten AB	2022	Q1	2023	30-35 månader	50-60 mnkr	Sten Jansson
Vatten	AH.NE07 Maskinentreprenad	Slutavvattningsutrustning, 6 st centrifuger med tillhörande kringutrustning. Polymerupplösare med kringutrus. Metanoltank med kringutrustning och doseringsutrustning för järnklorid (SFA-projektet). Följ projektet på hemsidan	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande	Ja	Stockholm Vatten AB	2022	Q1	2024	20-25 månader	80-100 mnkr	Sten Jansson
Vatten	AH.BE22 Byggentreprenad	Rötkammare 8 - berg och betongarbeten (SFA-projektet). Följ projektet på hemsidan	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande	Ja	Stockholm Vatten AB	2022	Q2	2023	drygt ett år	200-250 mnkr	Sten Jansson
vatten	Måstunnel	4 km lång bergtunnel, läs mer under aktuella projekt	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	U	Ja	Stockholm Vatten AB	2022	Q2	Q4-2023	4 år		Sten Jansson
Bornsjön	Traktorer Bornsjön	Utbyte av traktorer för verksamheten vid Bornsjön	Öppet	Vara	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	4 år	8 mnkr	Nina Fors
Ledningsnät	Renning av dagvattenbrunnar	Övertagande av renning av dagvattenbrunnar för tre stadsdelar	Inte fastställt	Tjänst	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	4-6 år	Inte fastställt	Nina Fors
SVOA	Ramavtal serviceavtal SVOAS fordon	Ramavtal	Förhandlat förfarande	Tjänst	Ramavtal			SVOA	2021	Q4	Q2-2022	Inte fastställt	Inte fastställt	Anders Jansson
Ledningsnät	Ramavtal inredning och tillbehör fordon	Ramavtal	Förhandlat förfarande	Vara	Ramavtal			Ledningsnät	2021	Q4		Inte fastställt	Inte fastställt	Anders Jansson
Alla	Friskvård och hälsoprofiler	Ramavtal	Förhandlat förfarande	Tjänst	Ramavtal			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	4-6 år	8-12 mnkr	Anki Hallgren
Ledningsnät	Konsulter för översämningsstöd	Uppdragskontrakt	Förenklat förfarande	Tjänst	Objektspecifik			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q4-2021	12-24 mån	4 mnkr	John Skarin
Alla	Ledarskapsutveckling	Avtal	Inte fastställt	Tjänst	Avtal			Stockholm Vatten AB	2022	Q1	Q2-2022	24 månader	6 mnkr	Anki Hallgren
Vatten	Ultrafiltration Membrane Water Treatment Pilot Trials	Tre testanläggningar avseende membran för vattenrening	Inte fastställt	Vara	Kontrakt			Stockholm Vatten AB	2021	Q4	Q1-2022	Inte fastställt	Inte fastställt	Nina Fors
Avfall	H5MA E06	Denna entreprenad omfattar VVS arbeten i en byggnad som skall inhyas en sorteringsanläggning för mottagning, sortering och omlastning av källsorterat hushållsavfall. Luktrening med UV-ljus i kombination med aktiva kolfilter, även specialutrustning för kontrollrum oljesläckare m.m.	Förenklat	Entreprenad	Objektspecifik	Utförande		Stockholm Avfall AB	2021	Q4	2023	12 månader	40 mnkr	Sten Jansson
Vatten	AH.VE08 Värmepumpar	Två lika stora värmepumpar med en sammanlagd effekt på cirka 10 MW och deltagande i SFA projektets utformning av anläggningen för värmenämsinställningen	Förhandlat	Entreprenad	Objektspecifik	Totalentreprenad	ja	Stockholm Vatten AB	2021	Q4	2024	20-25 månader	40-50 mnkr	Sten Jansson