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1 Introduktion 

Stockholm Vatten avser att spränga en tunnel mellan Bromma reningsverk och Henriks-

dals reningsverk för bortledning av avloppsvatten. Tunneln är tänkt att gå via Smedslätten 

under Mälaren till Eolshäll och vidare till Sickla, Figur 1.1. 

 

 

Figur 1.1 Tunnelsträckning (Källa: Stockholm Vatten broschyr Miljösatsning för framtidens avlopps-
rening i Stockholm) 

Ett tunnelpåslag är tänkt att ligga i Eolshäll vid industriområdet Henriksberg, som ligger 

vid Mälaren i Hägersten, Figur 1.2.  
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Figur 1.2 Påslag Eolshäll med industriområdet Henriksberg vid Mälaren i norr (Ortofoto: Stockholm 
Vatten) 

Det tunnelberg* som sprängs ut via påslaget i Eolshäll avser Stockholm Vatten att trans-

portera bort med fartyg till en mottagningshamn. En ny, tillfällig utlastningshamn behöver 

därför anläggas och drivas under viss tid vid industriområdet.  

Att transportera bort tunnelberget med lastbil via Hägerstens Allé har bedömts medföra 

alltför stora olägenheter för boende i området. 

Betydelsen av ord markerade med asterisk redovisas under rubriken ”Ordförklaringar” 

efter Kapitel 13. 
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2 Hamnlokalisering 

Transporter med bil till och från Henriksbergs industriområde sker via Hägerstens Allé, 

Figur 2.1. 

 

 

Figur 2.1 Karta över Henriksbergs industriområde och Hägerstens Allé (Källa: Dataportalen Stock-
holms Stad) 

Avsikten med att transportera tunnelberg från påslaget i Eolshäll med fartyg istället för 

med lastbil är, att undvika olägenheter som lastbilstransporter av tunnelberg skulle kunna 

medföra för boende längs Hägerstens Allé. Sådana olägenheter kan vara buller, vibrat-

ioner och ökad risk för trafikolyckor. 

Några alternativa bilvägar från industriområdet finns inte, och är inte heller rimliga att 

anlägga. En utlastningshamn med anslutning till tunnelpåslaget måste därför ligga vid 

industritomten. 

Lämpliga fartyg för transport av bergmassorna* bedöms kunna vara ungefär 75 meter 

långa. Vattenområdet vid industriområdet är för trångt för tilläggning med sådana fartyg 

längs med strandlinjen. En utlastningskaj måste därför orienteras i riktning ut från stran-

den. Kajen behöver vara så lång att tillräckligt stort vattendjup är tillgängligt utan att be-

höva muddra sjöbottnen. 

Kajläget väljs så långt mot väster, att de västra bryggplatserna vid Hägerstens båtklubb 

kan behållas. 
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3 Geodetiskt referenssystem 

Plankoordinater ges i det nationella referenssystemet Sweref 99 18 00. Nivåer ges i rikets 

höjdsystem av år 2000, RH2000. 

Närmaste fixpunkt i Stockholms stads geodetiska stomnät är nr 401355, som är en dubb i 

berget strax sydväst om Henriksbergs industriområde, Figur 3.1.  

 

 

 
Figur 3.1 Beskrivning för fixpunkt 401355 vid Henriksbergs industriområde 

Koordinaterna för fixpunkten är som följer: 

 Plankoordinater: 657 6854,6 norr, 148 348,8 öst 

 Höjdkoordinat: + 23,92 

Koordinaterna är ungefärliga och ska verifieras genom kontrollavvägning mot annan 

stompunkt när hamnen detaljprojekteras. 
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4 Beskrivning av hamnområdet 

4.1 Landområdet 

Henriksbergs industriområde är tänkt som hamnplan för utlastning av tunnelberg från det 

planerade tunnelpåslaget. Den första delen av industriområdet byggdes i början på 1900-

talet, och har sedan dess byggts till i omgångar fram till och med 1960-talet. I dagsläget 

används byggnaderna till kontor och mindre verkstäder.  

Industriområdet har längden ca 135 meter längs stranden och bredden ca 100 meter. 

Området sluttar från marknivån ca +7 i södra delen till ca +2 meter i norr längs stranden.  

Norr om området finns en strandpromenad, som är en del av ett promenadstråk mellan 

Norsborg och Riddarholmen. 

Öster om industriområdet finns en hamn med bryggor och vinterförvaring på land för fri-

tidsbåtar tillhörande Hägerstens båtklubb. 

I sydost längs Hägerstens Allé finns bostadsbebyggelse på ca 100 meter avstånd eller 

mer från det planerade tunnelpåslaget.  

Väster om påslaget finns ett skogsområde med någon bebyggelse, bland annat finns ca 

100 meter från påslaget en 4H-gård med hästar, får, kor, kaniner och höns. 

Ägaren till industriområdet har för avsikt att riva byggnaderna på industriområdet och 

istället bygga bostäder på området. Två av de befintliga byggnaderna avses bli bevarade, 

se Figur 1.2. Bygget av bostäder kan påbörjas när avloppstunneln är färdigbyggd och 

den tillfälliga hamnen har rivits. 

4.2 Vattenområdet 

Industriområdet ligger vid södra stranden av Mälaren vid Hägersten i Stockholm, Figur 

4.1. 

 

Figur 4.1 Hamnläget (© Sjöfartsverket) 
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Området är exponerat för vindar och vågor från ungefär norr till öster. Mot övriga riktning-

ar ligger området i visst lä av land. 

Avståndet till öar och land på motsatt sida om området är ungefär 450 meter respektive 

1 000 meter. 

Farleden mot Stockholm passerar ungefär 500 meter norr om området. 

Längs stranden mot industriområdet finns en äldre kaj eller strandskoning av timmer, med 

vattendjupet ca 0,5 – 1 meter. Konstruktionen är i dåligt skick, Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Befintlig kaj/strandskoning vid industriområdet. Däckspråm för geotekniska fältundersök-
ningar i förgrunden. (Foto: Per Vallander) 

Enligt sjökort ökar vattendjupet mot norr till 3 meter ca 5 meter från kajen, 6 meter ca 20 

meter från kajen och 10 meter ca 110 meter från kajen. 

Nordväst om industriområdet ligger ett sjunket vrak, Figur 4.3 och Figur 4.4. 
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Figur 4.3 Läge för det sjunkna vraket vid nordvästra stranden (Flygfoto: Stockholms Stad, öppna 
data) 

 
 
Figur 4.4 Det sjunkna vraket vid nordvästra stranden, vy mot norr (Foto: Anders Björklund) 

4.3 Geologiska och geotekniska förhållanden 

Uppgifter saknas om geologiska och geotekniska förhållanden på land. Här antas därför 

att industritomten delvis har tillkommit genom utfyllnad från land med friktionsjord. Det 
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kan inte uteslutas att bottenlera åtminstone ställvis kan ligga under utfyllnaden, och där-

med medföra att risk kan finnas för sättningar och skred. 

Ett översiktligt program för geotekniska fältundersökningar av sjöbottnen genomfördes i 

september 2014. Undersökningarna visade att i undersökningslägena, ungefär i det pla-

nerade kajläget, består bottnen av lös lera på friktionsmaterial på berg. Jordmäktigheten 

varierar, och är hos friktionsmaterialet störst intill land, ca 7 meter, och minskar mot norr. 

Bottenlerans mäktighet är ett par meter nära land och ca 8 – 10 meter ca 35 meter norr 

om den befintliga kajen/strandskoningen. 

Jordproverna visade att bottnen ca 10 – 15 meter från land består av gyttjig lera överst 

och därunder sandigt lerigt grus. På ca 60 meter avstånd från land visade proverna att 

bottnen består av lös lera med innehåll av sand- och siltskikt. Prover nära land antyder att 

utfyllnadsmassor som påförts från land innehåller block som trängt ned genom leran. 

4.4 Meteorologiska och hydrologiska förhållanden 

4.4.1 Vind 

Enligt tillgänglig statistik (SMHI 2006) från de närmaste meteorologiska stationerna 

Stockholm – Bromma respektive Adelsö är de förhärskande vindriktningarna från väst, 

sydväst och syd. 

Medelvindhastigheten under perioden 1991 – 2004 var på årsbasis 3,4 meter/sekund 

respektive 3,5 m/s för dessa stationer. Månadsmedelvärdena var som lägst 3,0 me-

ter/sekund respektive 2,9 meter/sekund (juli) och som högst 3,7 meter/sekund respektive 

3,9 meter/sekund (december). 

Industriområdet ligger i visst lä för vindar ungefär från en sektor från sydost över söder till 

nordväst. 

4.4.2 Vattenstånd 

De karakteristiska vattenstånden i Mälaren med nuvarande reglering redovisas i Tabell 

4.1. 

Tabell 4.1 Karakteristiska vattenstånd (meter, RH2000) i Mälaren med nuvarande reglering, beräk-
nade i en hydrologisk modell utifrån observerade vattenstånd i Mälaren under perioden 1976 – 
2005 (SMHI 2011) 

Högsta högvatten, HHW +1,47 

Medelhögvatten, MHW +1,14 

Medelvatten, MW +0,88 

Medellågvatten, MLW +0,73 

Lägsta lågvatten, LLW +0,55 
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Den ändrade reglering av Mälaren, som är planerad att gälla efter ombyggnaden av Slus-

sen i Stockholm, bedöms komma att genomföras senare än de nu aktuella sjötranspor-

terna. För föreliggande utredning gäller därmed nuvarande vattenstånd enligt Tabell 4.1. 

4.4.3 Vågor 

En förenklad beräkning har gjorts av hur stora vågorna kan bli i hamnläget genom vin-

dens verkan. Vågorna är små, eftersom sundet norr om hamnläget är relativt litet. Störst 

vågor fås vid vindriktningar från ungefär nordnordost. Den ungefärliga vågstorleken fram-

går av Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Beräknad vågstorlek vid hamnen för vind från ungefär nordnordost 

 

 Vindhastighet 

 10 meter/sekund 20 meter/sekund 

Signifikant våghöjd
1)

 (meter) 0,2 0,5 

Signifikant vågperiod
2)

 (sekunder) 1,7 2,4 

Motsvarande våglängd
3)

 (meter) 4,3 8,8 

1) Våghöjd är vertikala avståndet från en vågtopp till följande vågdal. Signifikant våghöjd är medelhöjden hos 

de 33% högsta vågorna under observationsperioden. 

2) Vågperiod är tiden mellan två på varandra följande vågtoppar. Signifikant vågperiod är medelperioden hos 

de 33% högsta vågorna under observationsperioden. 

3) Våglängd är avståndet mellan två på varandra följande vågtoppar. 

 

Höjden hos svallvågor från passerande fartyg och större fritidsbåtar bedöms vara något 

mindre än hos de största vågorna i Tabell 4.2. 

4.4.4 Vattenström 

Vattenströmmar i sundet norr om hamnläget orsakas av vinddenivellering av Mälarens 

vattenyta samt avtappningen av Mälaren genom slussarna i Stockholm och Södertälje. 

Högsta strömhastighet i smalaste delen av sundet mellan Sätra och Kungshatt har be-

dömts uppgå till ca 0,2 meter/sekund som medelvärde (Sweco 2009). Bedömningsmäss-

igt bör strömhastigheten norr om hamnläget vid Eolshäll vara lägre. 

4.4.5 Sjöis 

Tidpunkten för isläggning respektive islossning varierar. Isstatistik saknas för det aktuella 

hamnområdet. I Tabell 4.3 har sammanställts tillgängliga uppgifter (SMHI 2014) om sjöis i 

Mälaren för Svinsundet vid färjeläget mellan Munsö och Adelsö respektive för Kyrkfjärden 

mellan Ekerö och Norsborg. Bedömningsmässigt bör uppgifterna vara tillämpbara även 

för området vid Eolshäll. 
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Tabell 4.3 Isstatistik för Svinsundet respektive Kyrkfjärden  

 Svinsundet Kyrkfjärden 

Observationsperiod 1981 – 1996 1963 – 2005 

Isdagar per år, medeltal 77 79 

Isläggning, medeldatum 8 januari 13 januari 

Isläggning, tidigast 1985-12-13 1988-12-01 

Isläggning, senast 1988-02-20 1998-03-03 

Islossning, medeldatum 25 mars 5 mars 

Islossning, tidigast 1990-01-02 1990-01-11 

Islossning, senast 1985-05-04 1996-05-03 

 

Uppgifterna avser is i närheten av farleder, som kan vara av betydelse för sjöfarten, och 

behöver därför inte avse fullt utvecklad fastis. 

4.4.6 Slutsatser 

De meteorologiska och hydrologiska förhållandena bedöms inte komma att medföra 

några särskilda svårigheter för hamnverksamheten eller för sjötransporterna av bergmas-

sor. I projekteringen och byggverksamheten för den tillfälliga hamnen måste beaktas de 

vattenstånd, vågor och isförhållanden som kan råda. 

4.5 Sjötrafik 

Sjötrafiken i sundet norr om Eolshäll utgörs både av fartyg i yrkesmässig fart och fritids-

båtar. Fartbegränsning 12 knop* gäller i farleden för skepp (fartyg längre än 12 meter och 

bredare än 4 meter) under hela året. 

4.5.1 Passager med fartyg längre än 50 meter  

Enligt statistik över fartygspassager i sundet norr om Eolshäll var antalet passager 826 

sammanlagt för bägge farledsriktningarna under perioden 2013-10-01 till 2014-09-30 

(Sjöfartsverket 2014). Uppgifterna gäller fartyg med en minsta längd av 50 meter.  

4.5.2 Passager med fartyg kortare än 50 meter  

Fartyg kortare än 50 meter finns inte med i Sjöfartsverkets statistik över fartygstrafik i 

farleden norr om Eolshäll. 

Som exempel på passager med fartyg kortare än 50 meter kan nämnas följande trafik 

med passagerarfartyg: 
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 Strömma Kanalbolaget driver passagerartrafik mellan Stockholm och Drottning-

holm. Enligt tidtabellen för år 2014 skulle trafiken pågå dagligen under perioden 

29 mars till 26 oktober. Trafiken medför ca 2 700 passager (sammanlagt för 

bägge riktningarna) förbi Eolshäll, motsvarande i medeltal ca 13 passager per 

dag under trafikperioden. 

 Strömma Kanalbolaget driver passagerartrafik mellan Stockholm och Birka. Enligt 

tidtabellen för år 2010 skulle trafiken pågå under perioden maj till och med sep-

tember och medföra ca 360 passager (sammanlagt för bägge riktningarna) förbi 

Eolshäll. 

 Gripsholm – Mariefred Ångfartygs AB driver passagerartrafik mellan Stockholm 

och Mariefred. Enligt tidtabellen för år 2014 skulle trafiken pågå från slutet av maj 

till slutet av augusti. Trafiken medför ca 150 passager (sammanlagt för bägge 

riktningarna) förbi Eolshäll. 

4.5.3 Passager med fritidsbåtar  

Under sommarhalvåret passerar många fritidsbåtar av varierande storlek, både segel- 

och motorbåtar. Uppgift saknas om antalet passager. Antalet är störst under helger och 

under semesterperioden. 
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5 Mottagningshamnar 

En inventering har gjorts av befintliga och planerade ballastanläggningar med hamnan-

slutning, där de aktuella bergmassorna skulle kunna lossas som bulk vid kaj och depone-

ras, mellanlagras och efterbehandlas (SWECO 2014). Inventeringen har också omfattat 

befintliga respektive tänkbara färjelägen, där bergmassor på lastbil skulle kunna köras 

iland från en färja för vidare landtransport till befintlig ballastanläggning. 

För att få rimligt långa transporttider har det geografiska området för inventeringen be-

gränsats till den östra delen av Mälaren. 

Följande hamnar för mottagning av bergmassor har identifierats som tänkbara: 

 För bulkfartyg: Enhörna, Löten, Toresta och Taxinge 

 För färjor med lastbilar med bergmassor: Vinterviken, Slagsta, Tyska botten och 

Lövsta 

Det är tänkbart att hamnarna för emottagning av bulkfartyg alternativt skulle kunna ta 

emot färjor med lastbilar med bergmassor. 

Lägena för dessa mottagningshamnar och färjelägen framgår av Figur 5.1. 

 

Figur 5.1 Lägen för undersökta hamnar för mottagning av bergmassor samt farleder från 

utlastningshamnen vid Eolshäll (Karta: Metria) 
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Av de undersökta hamnalternativen för mottagning av färjor förkastades Vinterviken av 

miljöskäl och Tyska botten av vägtrafikskäl. 

Distanserna från utlastningshamnen vid Eolshäll till de beaktade mottagningshamnarna 

redovisas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Distanser till sjöss till de beaktade mottagningshamnarna, enkel resa från 

Eolshäll (nautiska mil) 

Mottagningshamn 

S
la

g
s
ta

 

L
ö

v
s
ta

 

E
n

h
ö

rn
a

 

L
ö

te
n

 

T
o

re
s
ta

 

T
o

re
s
ta

(1
)  

T
a
x
in

g
e

 

5 7 15 16 24 30 26 

(1)
 Farleden mellan Adelsön och Munsön 

 

Det är i dagsläget inte bestämt vilken eller vilka av mottagningshamnarna som kommer 

att användas. 
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6 Hanteringen av bergmassor 

6.1 Sjötransportsystem 

Följande alternativa sjötransportsystem har förutsatts vara tillämpbara: 

 Bulkfartyg som lastas i Eolshäll med bergmassor med hjälp av bandtransportör 

och skeppslastare. Bergmassorna behöver krossas till storlek ca 0 – 250 mm el-

ler finare gradering för att kunna hanteras med bandtransportör. Ett alternativ till 

maskindrivna bulkfartyg kan vara bogserade pråmar. 

 Färja med lastbilar med bergmassor; lastbilarna körs ombord i Eolshäll över fär-

jans klaff. 

Bulkfartyg eller pråm kommer inte att lastas genom direkt tippning från lastbil/dumper, 

eftersom detta skulle bullra för mycket. 

6.2 Mängder tunnelberg och lastbilstransporter 

Ungefär 100 000 tfm
3
*, motsvarande ca 270 000 ton, ska sprängas ut från påslaget i 

Eolshäll. Mängden tunnelberg som är planerad att sprängas ut varierar över tid. Om bulk-

fartyg ska användas för sjötransporterna, behöver arbetstunneln från påslaget, som 

sprängs ut i ett första skede, vara tillräckligt stor för uppställning av en bandtransportör 

vid sidan av den väg som ändå måste finnas i tunneln. Mängden tunnelberg för arbets-

tunneln kommer därför att skilja sig åt mellan sjötransportalternativen bulkfartyg och färja. 

Mängder och antal uttransporter med lastbil, om allt tunnelberg skulle transporteras med 

lastbil, framgår av Tabell 6.1. För beräkningen av antal uttransporter med lastbil har förut-

satts bilar med 15 – 20 tons lastförmåga. 

 

Tabell 6.1 Uttransport av tunnelberg vid Eolshäll, ungefärliga mängder 

Vecka Utsprängt berg Antal avgående 

lastbilar/dygn
(1)

 
Volym/vecka 

(tfm
3
) 

Vikt/dygn 

(ton) 

1 – 15 500
(2)

/700
(3)

 270
(2)

/375
(3)

 18
(2)

/25
(3)

 

16 – 34 1 840 994 60 

35 – 50 1 420 767 45 

51 – 92 420 227 13 

(1) Om all uttransport av tunnelberg skulle ske med lastbil 

(2) Vid sjötransport med färja  (3) Vid sjötransport med bulkfartyg 

 

Det maximala antalet avgående lastbilstransporter per dygn kommer preliminärt att vara 

ca 60 vid Eolshäll, om allt tunnelberg skulle borttransporteras med lastbil på färja. Mot-
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svarande antal lastbilstransporter kommer då att behöva utföras med tomma lastbilar 

tillbaks till arbetstunneln. 

Under de inledande ca 15 veckorna görs sprängningar vid påslaget och utsprängningen 

av arbetstunneln. Under denna tid måste alla bergmassor transporteras upp ur arbets-

tunneln med lastbil/dumper, och ett buffertlager med berg läggas upp på hamnplanen att 

används i väntan på nästa utskeppning. Om sjötransporterna ska ske med färja, kommer 

det maximala antalet lastbilar per dygn, som kommer upp ur tunneln under denna tid, 

preliminärt att vara ca 18 vid Eolshäll. Om sjötransporterna ska ske med bulkfartyg, 

kommer motsvarande maximala antal lastbilar per dygn att vara ca 25 vid Eolshäll. 

6.3 Hanteringssystem 

6.3.1 Transport med bulkfartyg  

För utlastningshamnen i Eolshäll förutsätts att bulkfartygen lastas med hjälp av störtrör 

från en rörlig skeppslastare på kajen. Skeppslastaren matas med krossade bergmassor 

med hjälp av bandtransportör från arbetstunneln. Krossningen av bergmassorna är tänkt 

att utföras i tunneln, bland annat för att undvika spridning av buller till omgivningen. 

Under den inledande utsprängningen av påslag och arbetstunnel är det dock inte möjligt 

att ställa upp en krossningsanläggning i tunneln. Under denna tid måste krossningen 

istället utföras i en bullerdämpande tillfällig byggnad på hamnplanen. Krossningsanlägg-

ningen matas då med bergmassor med hjälp av lastbil/dumper och/eller hjullastare från 

tunneln. Efter krossningen förs bergmassorna med transportör till skeppslastaren. Under 

den inledande utsprängningen behöver man därför lägga upp ett buffertlager med råberg 

och ett buffertlager med krossat berg på hamnplanen. Mängderna motsvarar ungefär en 

dagsproduktion eller ca 275 m
3
 vid Eolshäll. 

För mottagningshamnen förutsätts att bulkfartygen lossas med skopa. Det kan ske med 

en grävmaskin som är rörligt monterad på fartygsdäcket eller med en kajkran. Om däcks-

pråm* används för transporterna kan hjullastare komma att användas för lossningen i 

mottagningshamnen. 

Här antas att bandtransportören och skeppslastaren i utlastningshamnen har en effektiv 

kapacitet av ca 200 ton per timme. Därmed skulle lastningen av ett bulkfartyg med 1 000 

ton bergmassor, motsvarande ungefär den maximala dagsproduktionen, kunna utföras 

på ca 5 timmar. 

För mottagningshamnen förutsätts lossningskapaciteten vara 200 ton per timme, så att 

även lossningen kan utföras på ca 5 timmar. 

6.3.2 Transport med färja 

Utlastningen av berg från sprängfronten görs relativt snabbt och bedöms kunna ske på 

tiden ca 5 timmar. Att lasta dessa massor direkt på lastbilar, maximalt ca 60 stycken per 

dag, som ställs upp på hamnplanen i väntan på färjetransport, skulle medföra orimligt 

stort behov av uppställningsyta för lastbilar och/eller av färjekapacitet. Med ett buffertla-
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ger i tunneln undviks detta och lastbilar kan då istället bli lastade från buffertlagret i takt 

med att färjor anlöper utlastningshamnen. 

För utlastningshamnen förutsätts att ett buffertlager läggs upp i tunneln, som motsvarar 

minst det maximala berguttaget per dag, d.v.s. ca 1 000 ton för en hamn vid Eolshäll. Det 

förutsätts att de lastade lastbilarna, till antalet motsvarande en färjetransport, står på 

hamnplanen när färjan kommer in. Efter att färjan lagts till, körs först tomma lastbilar av 

från färjan och sedan körs lastade lastbilar ombord direkt. Det skulle medföra ett behov 

av uppställningsplats för avgående lastbilar och ankommande lastbilar, motsvarande 

färjans lastförmåga. 

Under de inledande sprängningsarbetena är det dock inte möjligt att ha ett buffertlager i 

tunneln. Under denna tid måste buffertlagret istället läggas upp på hamnplanen. Lagret 

matas med lastbil/dumper och/eller hjullastare. Strax innan färjan ankommer lastas erfor-

derligt antal lastbilar på hamnplanen med hjälp av hjullastare. Buffertlagret på hamnpla-

nen skulle motsvara minst det maximala berguttaget per dag under det inledande skedet, 

d.v.s. ca 200 m
3
 för en hamn vid Eolshäll.  

Här antas att lossningen och lastningen av färjan kan utföras på tiden 0,5 timme i utlast-

ningshamnen och tiden 0,5 timme i mottagningshamnen. 

6.4 Arbetstider 

Tunneldrivningen är planerad att utföras i tvåskift klockan 07 – 22 helgfria vardagar. 

Utlastningshamnen i Eolshäll förutsätts vara öppen för lastning av bergmassor kl 07 – 22 

helgfria vardagar, men öppen för tilläggning och avgång med bulkfartyg och färjor dygnet 

runt alla dagar. 

Mottagningshamnarna förutsätts vara öppna alla tider för lossning av bergmassor samt 

tilläggning och avgång med bulkfartyg och färjor. 

6.5 Övrigt 

Ingen annan aktivitet än hamnverksamhet ska bedrivas på industriområdet i Eolshäll när 

tunnelarbetena pågår. 
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7 Sjötransporter 

7.1 Fartyg 

Fartygsstorleken begränsas av de tillgängliga vattendjupen i hamnarna och farlederna. 

Preliminärt förutsätts största möjliga fartygslängd vara ca 100 meter och största möjliga 

fartygsdjupgående vara ca 4,0 - 4,5 meter. 

För sjötransportalternativet med bulkfartyg förutsätts att lastförmågan per fartyg ska mot-

svara det maximala berguttaget per dag, d.v.s. ca 1 000 ton. 

Dimensioner, lastkapacitet och dräktighet för några exempelfartyg för bulktransport redo-

visas i Tabell 7.1. 

Tabell 7.1 Exempel på ungefärliga dimensioner, lastförmåga och bruttodräktighet hos bulkfartyg för 
transport av sten 

 Tot längd 

(meter) 

Bredd 

(meter) 

Djupgående 

max (meter) 

Lastförmåga 

(ton) 

Brutto-

dräktighet
(1)

 

M/s Falksund 74 10,5 3,7 1 300 1 297 

M/s Falknes 74 11,5 4,4 2 000 1 523 

(1) Mått på fartygs storlek kopplat till skrovets och överbyggnadens totala inneslutna volym. För fartyg tillver-

kade från juli 1982 beräknas volymen i m
3
 med en standardiserad ekvation. Koppling saknas till fartygets last-

förmåga. 

 

För sjötransportalternativet med färjor med lastbilar antas att lastförmågan per färja kan 

vara ca 8 lastbilar med totalvikt av ca 30 ton vardera. Bärigheten för färjans däck och 

klaffar ska motsvara bärighetsklass 1, BK1, den högsta klassen. (Bärighetsklass är den 

klassificering som används av Trafikverket för att gradera bärigheten hos broar och vägar 

i det allmänna vägnätet. Enskilda vägar regleras med lokala bestämmelser.) 

Dimensioner, lastkapacitet och bärighetsklass för några exempelfärjor för biltransport 

redovisas i Tabell 7.2. 

Tabell 7.2 Exempel på dimensioner, lastförmåga och bärighetsklass hos vägfärjor 

 Total längd 

(meter) 

Bredd 

(meter) 

Djupgående 

max  

(meter) 

Lastförmåga 

(ton) 

Bärig-

hets-

klass 
 Inkl  

klaffar 

Exkl 

klaffar 

M/s Nora 52 41 12,8 3,2 130 BK2 

M/s Freja 74 64 11,7 3,8 250 BK1 
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7.2 Farleder, restriktioner och gångtider 

De förutsatta farlederna mellan utlastningshamnen i Eolshäll och de beaktade mottag-

ningshamnarna framgår av Figur 5.1. För farlederna finns vissa begränsningar som besk-

rivs i det följande. 

Den segelfria höjden under Nockebybron är 12,5 meter, men bron är öppningsbar. Bro-

öppning för yrkestrafik kan ske vid tid enligt överenskommelse, men vissa tider med stark 

vägfordonstrafik på broarna är undantagna. Det är därför önskvärt att fartyg och färjor för 

transport av bergmassor ska kunna passera utan broöppning. 

I Skeppsbackasundet norr om Färingsö är enligt sjökort vattendjupet som minst knappt 

6,0 meter. I övrigt finns inga egentliga djupbegränsningar i farlederna med de fartygsstor-

lekar som beaktas. 

Distanserna mellan utlastningshamnen i Eolshäll och de beaktade mottagningshamnarna 

finns redovisade i Tabell 5.1. 

Med en antagen fartygshastighet av i medeltal 8 knop fås de teoretiska gångtiderna för 

enkel sjöresa enligt Tabell 7.3. 

 
Tabell 7.3 Teoretiska gångtider (timmar) för enkel sjöresa från Eolshäll till mottagningshamn förut-
satt 8 knop medelhastighet, exklusive tid för avgång och tilläggning 

Mottagningshamn 

S
la

g
s
ta

 

L
ö

v
s
ta

 

E
n

h
ö

rn
a

 

L
ö

te
n

 

T
o

re
s
ta

 

T
o

re
s
ta

(1
)  

T
a
x
in

g
e

 

0,6 0,9 1,9 2,0 3,0 3,75 3,25 

(1) Farleden mellan Adelsön och Munsön 

 

7.3 Omloppstider 

7.3.1 Tilläggning och avgång  

Den sammanlagda tiden för att lägga till vid kaj och gå ut från kaj vid utlastningshamnen i 

Eolshäll sätts till 0,5 timme per sjöresa. Motsvarande tid vid mottagningshamnen sätts 

också till 0,5 timme per sjöresa.  

7.3.2 Transport med bulkfartyg  

Förutsatt sammanlagt 11 timmar tid för lastning, lossning, tilläggningar och avgångar, 

samt de gångtider som redovisats i Tabell 7.3, blir totala omloppstiden (tur och retur) för 

en sjöresa med bulkfartyg enligt Tabell 7.4. 
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Tabell 7.4 Teoretiska omloppstider (timmar) tur och retur Eolshäll med ett bulkfartyg med ca 1 000 
ton lastförmåga 

Mottagningshamn 

S
la

g
s
ta

 

L
ö

v
s
ta

 

E
n

h
ö

rn
a

 

L
ö

te
n

 

T
o

re
s
ta

 

T
o

re
s
ta

(1
)  

T
a
x
in

g
e

 

12,25 12,75 14,75 15,0 17,0 18,5 17,5 

(1) Farleden mellan Adelsön och Munsön 

7.3.3 Transport med färja 

Förutsatt sammanlagt 2,0 timmar tid för lastning, lossning, tilläggningar och avgångar, 

samt de gångtider som redovisats i Tabell 7.3, blir totala omloppstiden (tur och retur) för 

en sjöresa med färja enligt Tabell 7.5. 

Tabell 7.5 Teoretiska omloppstider (timmar) tur och retur Eolshäll med en färja 

Mottagningshamn 

S
la

g
s
ta

 

L
ö

v
s
ta

 

E
n

h
ö

rn
a

 

L
ö

te
n

 

T
o

re
s
ta

 

T
o

re
s
ta

(1
)  

T
a
x
in

g
e

 

3,25 3,75 5,75 6,0 8,0 9,5 8,5 

(1) Farleden mellan Adelsön och Munsön 

 

7.4 Antal fartyg för transport av bergmassor 

7.4.1 Transport med bulkfartyg  

De teoretiskt beräknade omloppstiderna enligt Tabell 7.4 visar, att med de gjorda förut-

sättningarna och antagandena, skulle transporterna kunna utföras med ett enda fartyg 

med drygt ca 1 000 ton lastförmåga.  

Med ökad kapacitet hos bandtransportören i utlastningshamnen och/eller skoplossningen 

i mottagningshamnen skulle omloppstiden kunna minskas. Behovet av en fartygstrans-

port per dag kvarstår likväl. 

Mottagningshamnen måste hållas öppen dygnet runt för ankomst och avgång samt för 

lossning om ett enda fartyg används. Med lossning i mottagningshamnen begränsad till kl 

07 – 22 kan två fartyg behövas om mottagningshamnen ligger långt bort. 

Det är tillräckligt med en enda kaj per hamn. 



  

 
 

 

 

22 (44) 
 
RAPPORT 

2014-12-15 

 

SVAB SFAL MKB O TB TILLFÄLLIG HAMN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

SEVALL \\sestofs010\projekt\1173\1150948_svab_sfal_mkb_o_tb_til lf_hamn\000\10 arbetsmtrl_dok\sevall\tb\tb ti l l fällig hamn 

eolshäll_141210.docx 
 

 

Eftersom förseningar mycket väl skulle kunna uppstå, till exempel genom maskinfel eller 

vintertid genom gång i sjöis, måste motåtgärder finnas att sätta in, till exempel reservton-

nage. 

Ingen undersökning har gjorts av tillgång på och tillgänglighet för lämpliga bulkfartyg. 

7.4.2 Transport med färja 

Förutsatt att färjans lastförmåga motsvarar 8 stycken lastbilar (d.v.s. 8 bilar med ca 30 ton 

totalvikt vardera), skulle som mest 8 turer behöva göras från Eolshäll (för att motsvara 

maxbehovet 60 lastbilar/dag). Lastning utförs vardagar kl 07 – 22, d.v.s. under 15 tim-

mars tid. 

Det beräknade teoretisk största behovet av antal färjor, med de gjorda förutsättningarna 

och antagandena, redovisas i Tabell 7.6.  

Tabell 7.6 Teoretiskt beräknat största behov av färjor (antal) per mottagningshamn förutsatt lastning 
kl 07 – 22 och färjor som kan transportera 8 lastbilar 

Mottagningshamn 

S
la

g
s
ta

 

L
ö

v
s
ta

 

E
n

h
ö

rn
a

 

L
ö

te
n

 

T
o

re
s
ta

 

T
o

re
s
ta

(1
)  

T
a
x
in

g
e

 

3 3 4 4 5 6 6 

(1) Farleden mellan Adelsön och Munsön 

 

Skulle det vara möjligt att fördubbla färjornas lastförmåga, kunde antalet färjor enligt Ta-

bell 7.6 minskas till ungefär hälften. Det skulle dock som konsekvens medföra krav på 

dubblerat antal uppställningsplatser för lastbilar på hamnplanen och eventuellt ombygg-

nad av farledsavsnitt. 

Mottagningshamnen måste hållas öppen även nattetid för ankomst och avgång samt för 

lossning. Med lossning i mottagningshamnen begränsad till dagtid mellan kl 07 – 22 krävs 

fler färjor än redovisat i Tabell 7.6.  

Det är tillräckligt med en enda färjeramp per hamn. 

Eftersom förseningar mycket väl skulle kunna uppstå, till exempel genom maskinfel eller 

vintertid genom gång i sjöis, måste motåtgärder finnas att sätta in, till exempel reservton-

nage. 

Ingen undersökning har gjorts av tillgång på och tillgänglighet för lämpliga färjor. 
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8 Förslag till utlastningshamn vid Eolshäll 

8.1 Funktions- och utförandekrav 

Preliminärt väljs erforderligt, minsta vattendjup i hamnarna och farlederna till ca 6,0 meter 

vid medelvattenstånd. 

För att motverka damning ska bergmassorna vara fuktade före uttransporten från arbets-

tunneln. 

I transportalternativet med bulkfartyg anläggs en bandtransportör för krossade bergmas-

sor från arbetstunneln till en skeppslastare på kajen. Transportören och skeppslastaren 

görs täckta för att motverka buller och damning. Skeppslastaren förses längst ut med till 

exempel en strut av gummi för att motverka damning och materialspill. 

Det krossverk som behöver ställas upp på hamnplanen i det första byggskedet, om bulk-

fartyg ska användas för sjötransport, ska vara bullerdämpat, till exempel genom uppställ-

ning i en byggnad. 

För att minska bullret vid lastning av bulkfartyg skall lastrummets botten alltid vara täckt 

med ett stenlager, så att slagljud motverkas. För transportalternativet med färja ska land-

ramp och färjeklaff vara bullerdämpade så att slagljud motverkas vid av- eller påkörning 

av fordon.  

Bulkfartyg ska vara anslutna till landström när de ligger vid kaj. Färjor som ligger vid kaj 

för annat syfte än lastning/lossning ska vara anslutna till landström. 

Ytor på hamnplanen med buffertlager, krossverk och lasthantering asfalteras. Dagvatten 

från sådana ytor ska insamlas och genomgå sedvanlig sedimentering och kvävereduktion 

i mobila bassänger, för att därefter föras till reningsverk. Hamnplanen i övrigt grusas eller 

asfalteras.  

Hamnplanen ska vara belyst med armaturer som förhindrar bländning av sjöfarande, 

inhägnad och försedd med låsbara grindar. I hamnområdet ska finnas miljöstation och 

räddningsstation i anslutning till kaj eller ramp. 

Hamnplanen ska vara tillgänglig för uppställning och åtkomst till kajer och ramper för 

räddningstjänstens fordon. 

Hamnarna inklusive vattenanläggningar ska avvecklas och rivas när sjötransporterna är 

avslutade. Grus, asfalt, bärlager och underbyggnader samt övriga rivningsmassor ska 

omhändertas. 

8.2 Krav på vattenanläggningar 

8.2.1 Kaj för bulkfartyg  

Bulkfartyget förtöjs längs en kaj, som funktionellt och konstruktivt anpassas efter före-

kommande sjövattenstånd, fartygsstorlek, lasthantering, laster och grundläggningsförhål-

landen. 
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Kajen ansluts till land med en körbar bro. Tillhörande landfäste anläggs på land. 

På kajen ska finnas en eldriven skeppslastare med sådan utliggning och rörelsemöjlighet 

att fartyget kan lastas utan att förhalas längs kajen. 

Kajen och tillfartsbron förutsätts kunna utföras som fasta anläggningar av stål eller betong 

och grundläggas med pålar och/eller stålspont. Alternativt förutsätts kajen och bron helt 

eller delvis eventuellt kunna utföras som flytande anläggningar av stål eller betong och 

förankras i sjöbottnen med hjälp av kätting/linor och bottenankare eller förtöjas i fasta 

dykdalber* av stål eller betong, som grundläggs med pålar eller stålspont.  

Lämpligheten för respektive anläggningstyp och grundläggningssätt ska undersökas, 

innan beslut om utförande tas. 

Med hänsyn till funktionella krav föreslås preliminärt en kaj med mått av storleksordning-

en längd 70 – 80 meter, bredd 10 meter och kajdäcksnivå 1,5 – 2,0 meter över vatteny-

tan. Tillfartsbron kan ha mått av storleksordningen längd upp till ca 20 meter och total-

bredd ca 5 meter. Om ett utförande med flytande konstruktioner kommer till utförande, 

kan andra mått och nivåer bli aktuella, till exempel om begagnade pontoner kommer till 

användning och för att uppnå tillräcklig flytstabilitet. 

8.2.2 Färjeläge 

Färjan förtöjs med fören mot en ramp. Rampen används som upplag för färjans klaff och 

för förtöjning av färjan. Rampen anpassas funktionellt och konstruktivt efter förekom-

mande sjövattenstånd, fartygsstorlek, lasthantering, laster och grundläggningsförhållan-

den. 

Rampen ansluts till land med en körbar bro. Tillhörande landfäste anläggs på land. 

För sidoförtöjning och sidostöd av färjan anläggs en dykdalb intill färjans sida i aktre de-

len. 

Rampen och tillfartsbron förutsätts kunna utföras som fasta anläggningar av stål eller 

betong och grundläggas med pålar eller stålspont. Alternativt förutsätts rampen och bron 

helt eller delvis eventuellt kunna utföras som flytande anläggningar av stål eller betong 

och förankras i sjöbottnen med hjälp av kätting/linor och bottenankare och/eller förtöjas 

med hjälp av länkarmar till fästen i land. Tillfartsbron kan i det fallet också helt eller delvis 

utföras som en fritt upplagd ledad stålbro mellan landfästet och rampen eller utföras inte-

grerad med den flytande rampen.  

Dykdalben kan utföras som en fast anläggning av stål eller betong som grundläggs med 

pålar eller stålspont. Alternativt förutsätts dykdalben kunna utföras som en flytande an-

läggning eller boj av stål eller betong och förankras i sjöbottnen med hjälp av kätting/linor 

och bottenankare.  

Lämpligheten för respektive anläggningstyp och grundläggningssätt ska undersökas, 

innan beslut om utförande tas. 
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Med hänsyn till funktionella krav föreslås preliminärt en ramp med planmått av storleks-

ordningen 12 x 10 meter. Tillfartsbron kan ha mått av storleksordningen längd ca 10 – 15 

meter och totalbredd ca 5 meter. Om ett utförande med flytande konstruktioner kommer 

till utförande, kan andra mått och nivåer bli aktuella, till exempel om begagnade pontoner 

kommer till utförande och för att uppnå tillräcklig flytstabilitet. 

8.2.3 Kajutrustning 

Kajer och ramper utrustas med fendrar, pollare, avkörningsskydd, kajstegar, räcken, 

landströmsanslutning, belysning och navigationsljus. Kajhörn och dykdalber markeras 

med signalfärg. 

8.3 Utlastningshamn vid Eolshäll 

8.3.1 Kajlokalisering 

Som nämnts i kapitel 2 är vattenområdet vid Eolshäll för smalt för tilläggning med fartyg 

längs med stranden, se Figur 1.2. En kaj eller ramp måste därför utföras som en pir orien-

terad ungefär vinkelrätt mot stranden. Viss frihet finns i valet av läge längs stranden för 

kajens eller rampens landfäste. 

Fartyget eller färjan förutsätts ligga med babordssidan mot kajen respektive stöddykdal-

ben, för att därigenom minska risken för påsegling av den befintliga hamnen för fritidsbå-

tar öster om utlastningshamnen tillhörig Hägerstens båtklubb. 

Kajläget väljs så att muddring* av sjöbottnen om möjligt kan undvikas. Viss schakt i vat-

ten för landfästen och rivning eller förstärkning av befintlig strandskoning kan bli nödvän-

dig. 

Yttre änden hos en bulkkaj bedöms komma att ligga högst ca 100 meter från stranden. 

För alternativet med en färjeramp bedöms stöddykdalben komma att ligga högst ca 80 

meter från stranden. 

En kontroll i Stockholm Vattens ledningsarkiv har visat att inga sjöledningar ska finnas i 

kajområdet. 

8.3.2 Hamnförslag 

Bulkfartyg, fast kaj 

Som nämnts i Kapitel 6.3.1 gäller för transportalternativet med bulkfartyg att bergmas-

sorna måste krossas på hamnplanen när arbetstunneln sprängs ut. Ett förslag till dispo-

nering av hamnen för transportalternativet med bulkfartyg under detta skede 1 visas i 

Figur 8.1 och på Ritning 1. Förslaget avser en fast kaj. 
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Figur 8.1 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för bulkfartyg, fast kaj, skede 1 (se även 
Ritning 1) 

Under det följande skede 2 krossas bergmassorna i tunneln. På hamnplanen behövs då 

inte längre något buffertlager eller någon krossanläggning, utan endast en bandtranspor-

tör från arbetstunneln fram till kajen, Figur 8.2 och på Ritning 2.  

 



  

   

 
 

27 (44) 
 
 RAPPORT 

2014-12-15 

 

SVAB SFAL MKB O TB TILLFÄLLIG HAMN 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

SEVALL \\sestofs010\projekt\1173\1150948_svab_sfal_mkb_o_tb_tillf_hamn\000\10 arbetsmtrl_dok\sevall\tb\tb tillfällig hamn eolshäll_141210.docx 

 

 

 
Figur 8.2 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för bulkfartyg, fast kaj, skede 2 (se även 
Ritning 2) 

En elevation för den fasta kajen för bulkfartyg med bandtransportör, tillfartsbro och land-

fäste för skede 1 och 2 visas i Figur 8.3 och Ritning 7. 
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Figur 8.3 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för bulkfartyg, skede 1 och 2, elevation för 
fast kaj (överst) respektive sektion genom flytande kaj (underst) (se även Ritning 7) 

Bulkfartyg, flytande kaj 

Det kan eventuellt vara möjligt att utföra kajen med en ponton som förtöjs med hjälp av 

pålgrundlagda dykdalber eller eventuellt förtöjningslinor. Ett förslag till utformning av 

hamnen under skede 2, när krossningen utförs i tunneln, visas i Figur 8.4 och på Ritning 

3.  
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Figur 8.4 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för bulkfartyg, flytande kaj, skede 2 (se 
även Ritning 3) 

Under skede 1, när krossning måste utföras på hamnplanen, blir disponeringen på land 

som visat i Figur 8.1 och på Ritning 1. 

En sektion genom den flytande kajen för bulkfartyg med pålgrundlagd förtöjningsdykdalb 

för skede 1 och 2 visas i Figur 8.3 och Ritning 7. 

Färja, fast ramp 

Som nämnts i Kapitel 6.3.2 gäller för transportalternativet med färja att ett buffertlager 

med bergmassor behöver läggas ut på hamnplanen under skede 1, när arbetstunneln 

sprängs ut. De lastbilar som ska köras bort med färja måste då lastas på hamnplanen. Ett 

förslag till disponering av hamnen för transportalternativet med färja under detta skede 

visas i Figur 8.5 och på Ritning 4. Förslaget avser en fast ramp och en pålgrundlagd dyk-

dalb eller linförankrad boj.  
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Figur 8.5 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för färja, fast ramp, skede 1 (se även 
Ritning 4) 

Under det följande skede 2 lastas bergmassorna på lastbil i tunneln. På hamnplanen 

behövs då inte längre något buffertlager, utan endast uppställningsytor för ankommande 

och avgående lastbilar, Figur 8.6 och Ritning 5.     
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Figur 8.6 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för färja, fast ramp, skede 2 (se även 
Ritning 5) 

En elevation för den fasta rampen för en färja med fast dykdalb, tillfartsbro och landfäste 

för skede 1 och 2 visas i Figur 8.7 och Ritning 8. 
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Figur 8.7 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för färja, skede 1 och 2, elevation för fast 
ramp och dykdalb (överst) respektive elevation genom flytande ramp och dykdalb (underst) (se 
även Ritning 8) 

Färja, flytande ramp 

Det kan eventuellt vara möjligt att utföra rampen som en flytande anläggning med en 

ponton som förtöjs med hjälp av länkarmar och/eller förtöjningslinor. Ett förslag till utform-

ning av hamnen under skede 2, när lastningen av lastbilar utförs i tunneln, visas i Figur 

8.8 och på Ritning 6.  
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Figur 8.8 Förslag till tillfällig utlastningshamn vid Eolshäll för färja, flytande ramp, skede 2 (se även 
Ritning 6) 

Under skede 1, när lastningen av lastbilar måste utföras från ett buffertlager på hamnpla-

nen, blir disponeringen på land som visas i Figur 8.5 och på Ritning 4. 

En elevation för den flytande rampen för en färja med angöringsboj, tillfartsbro och land-

fäste för skede 1 och 2 visas i Figur 8.7 och Ritning 8. 
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9 Byggnadsarbeten i hamnen 

9.1 Vattenanläggningar 

9.1.1 Fasta anläggningar 

Den befintliga äldre kajkonstruktionen eller strandskoningen av timmer längs industriom-

rådets strand bedöms vara i dåligt skick och behöva rivas, åtminstone ställvis, och ersät-

tas med en ny kajkonstruktion och/eller slänt med erosionsskydd av sten utlagd på en 

underliggande geotextil. Viss schakt över och under vatten kan erfordras för arbetet. 

Pålgrundläggningar för ny utlastningskaj, färjeramp, dykdalber och bromellanstöd utförs 

från sjön med pålkran på ponton. Typen av pålar kommer att bestämmas senare under 

detaljprojekteringen. Preliminärt görs bedömningen att borrade stålrörspålar kan komma 

att användas, men att det inte kan uteslutas att andra påltyper helt eller delvis kan bli 

aktuella, till exempel slagna stålrörspålar eller betongpålar. Pålarna drivs till stopp i jord 

eller på berg. 

Det kan bli nödvändigt att förankra vattenanläggningarna mot lyftkrafter med hjälp av 

spännstag, som borras ned i berggrunden och förankras där med hjälp av cementbruk. 

Borrning av stålrörspålar och spännstag görs under samtidig urspolning med vatten av 

borrkax, vilket kan medföra grumling av sjövattnet. Borrkax från friktionsmaterial eller 

berg sedimenterar relativt snabbt jämfört med kax av lera. Vattenområdet där grumling 

uppkommer under byggskedet föreslås omgärdade med geotextilskärmar eller bubbelri-

dåer. Skärmarna tas bort när grumlingen upphört. 

Landfästet för bron till en kaj eller ramp grundläggs med slagna eller borrade pålar eller i 

packad fyllning i land. Ett alternativ kan vara att anlägga en kortare tillfällig bank ut i sjön 

från den nuvarande stranden, och anlägga landfästet i den. För brolandfästet utförs 

schaktningsarbeten i strandzonen. 

Bottnen kring pålgrundläggningarna kan behöva skyddas mot erosion på grund av pro-

pellerströmmar med erosionsskydd av sten eller betongmadrasser. 

Arbetena med överbyggnaden för kaj, ramp, dykdalber, bromellanstöd och tillfartsbro 

görs från flotte och från redan utförda anläggningsdelar. Arbetena kan behöva utföras 

med hjälp av dykare. Brolandfästet utförs från land. Arbetena omfattar formsättning, ar-

mering och gjutning om överbyggnaden utförs i betong eller montage och svets av balkar 

och plåtar om överbyggnaden utförs i stål. Vissa byggdelar kan utföras förtillverkade och 

lyftas på plats med hjälp av fast eller flytande kran. 

9.1.2 Flytande anläggningar 

Om tillfartsbro, kaj för bulkfartyg eller ramp för färjor utförs som flytande anläggningar, 

kan pålgrundläggning enligt beskrivningen ovan vara aktuell för fasta dykdalber för förtöj-

ning av bron, kajen eller rampen och för tillfartsbrons landfäste och eventuella mellan-

stöd. Pålgrundläggning kan också vara aktuell om sidostödet för färjor utförs som en fast 

dykdalb. För brolandfästet utförs schaktningsarbeten i strandzonen. 
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De flytande anläggningsdelarna tillverkas på annan plats och bogseras flytande, eller 

transporteras med pråm eller lastbil, till avsett läge, där de ansluts till i förväg tillverkade 

förankringar, som till exempel kan vara fasta dykdalber, landfästen och/eller fasta ankare 

på sjöbottnen eller ankare ingjutna i berggrunden under sjöbottnen. Anslutningarna kan 

utgöras av till exempel linor, kätting eller kopplingsarmar av stål. 

Behovet av att ersätta den befintliga kajkonstruktionen eller strandskoningen av timmer 

längs stranden är detsamma som beskrivits i avsnittet ovan för fasta anläggningar. Arbe-

tena blir också desamma som beskrivits där. 

9.1.3 Anläggningskompletteringar  

Avslutningsvis installeras kajutrustning som kajstegar, fendrar, pollare, avkörningsskydd, 

räcken, kajbelysning och elskåp för landström till fartyg. 

För alternativet med bulkfartyg för sjötransporterna monteras skeppslastaren på kajen. 

9.1.4 Ianspråktagna areor på sjösidan 

Den ungefärligt uppskattade ytan för erforderligt arbetsområde under byggtiden respek-

tive rivningstiden och för hamnområdet under drifttiden framgår av Figur 8.1, Figur 8.2, 

Figur 8.4 – Figur 8.6 och Figur 8.8 samt Ritning 1 – Ritning 6. Arean är ca 10 000 m
2
. 

Bedömningar har gjorts av de areor hos vattenspegeln och sjöbottnen som kommer att 

tas i anspråk för vattenanläggningarna i den tillfälliga hamnen. Areorna redovisas i Tabell 

9.1. 

Tabell 9.1 Bedömda areor hos vattenspegeln och sjöbottnen som tas i anspråk för vattenanlägg-
ningar 

Transportsätt och kajtyp Area (m
2
) 

Vattenspegel Sjöbotten, pålad area
(1)

 

Bulkfartyg, fast kaj 1 000 1 000 

Bulkfartyg, flytande kaj 1 300 500 

Färja, fast ramp o dykdalb 500 500 

Färja, flytande ramp o dykdalb 600 200 

(1) Den ungefärliga bruttoarea hos sjöbottnen där pålar och/eller förankringar för vattenanläggningar 

kan komma att finnas 

 

Ungefär halva längden hos den nuvarande strandskoningen, ca 50 meter, bedöms kunna 

behöva rivas och ersättas med en ny kajkonstruktion eller slänt med erosionsskydd av 

sten. Preliminärt bedöms följande ytor kunna komma att tas i anspråk för en slänt med 

erosionsskydd: 
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 Vattenspegel, ca 200 m
2
 

 Sjöbotten, ca 700 m
2
 

9.2 Hamnplanen 

Som nämnts i Kapitel 4.3 saknas uppgifter om geologiska och geotekniska förhållanden 

på land. Det kan inte uteslutas att det under hamnplanen finns bottenlera, som kan med-

föra risk för sättningar och skred på grund av laster från fordon, utrustning och upplag. 

Geotekniska fältundersökningar måste därför göras på hamnplanen. Skulle risker för 

sättningar och skred finnas, kan det bli det aktuellt med skiftning av lera mot friktionsjord 

eller grundförstärkning, till exempel med pålar eller kalkcementpelare. 

Hamnplanen nivåjusteras i erforderlig omfattning genom schaktning och utfyllnad. Dag-

vattenledningar, -brunnar och pumpstationer anläggs i anslutning till hanteringsytor. 

Krossmaterial till underbyggnad och bärlager läggs ut för körytor och hanteringsytor. 

Överbyggnader utförs med asfalt på hanteringsytor och med asfalt eller grus på körytor. 

För alternativet med sjötransport med bulkfartyg anläggs fundament för grundläggning av 

bandtransportör och ljuddämpande byggnad för krossverk. 

  



  

   

 
 

37 (44) 
 
 RAPPORT 

2014-12-15 

 

SVAB SFAL MKB O TB TILLFÄLLIG HAMN 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

SEVALL \\sestofs010\projekt\1173\1150948_svab_sfal_mkb_o_tb_tillf_hamn\000\10 arbetsmtrl_dok\sevall\tb\tb tillfällig hamn eolshäll_141210.docx 

 

10 Åtgärder för sjötrafiken 

10.1.1 Hamnen under byggtiden 

Under byggskedet ska arbetsområdet i sjön, se Figur 8.1, vara utprickat för att vägleda 

sjöfarande. Definitiv typ och omfattning av utprickningen ska fastställas av nautisk exper-

tis i en särskild utredning. Exempel på utprickning som kan bli aktuell är gula lysprickar 

och gula specialprickar med reflex som ramar in arbetsområdet. Anslutningarna till land 

markeras med varningsmärke. Arbetsområdet avlyses för sjötrafik. 

På anläggningarna i vatten ska finnas ej bländande byggbelysning som är tänd nattetid. 

Innan arbetena påbörjas ska anmälan göras till Sjöfartsverket, Ostkustens trafikområde 

och till Sjöfartsverket, Norrköping, för införande i Underrättelser för sjöfarande, Ufs. 

Kajerna ska mätas in geodetiskt och resultatet rapporteras till Sjöfartsverket, Norrköping. 

Efter avslutade arbeten tas utprickningen bort och hävs avlysningen. 

10.1.2 Hamnen under drifttiden 

Vattenområdet norr om hamnen vid Eolshäll är tillräckligt stort för manövrering av fartyget 

eller färjan till och från hamnen utan att störa fartygstrafiken i farleden till och från Stock-

holm. Med en teoretisk vändcirkel för fartyget av ca 200 meter, det vill säga motsvarande 

minst två fartygslängder, finns god avståndsmarginal till farleden, Figur 10.1. 

 

 
Figur 10.1 Kajläget vid Eolshäll och teoretisk vändcirkel med 200 meter diameter (© Sjöfartsverket) 
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Rapportering via VHF* kanal 68 till VTS* är obligatorisk i området för fartyg med brutto-

tonnage över 300, bland annat vid ankomst till kaj, avgång från kaj och ändrad färdväg. 

VTS informerar berörda fartyg om mötande, korsande och medgående fartyg. Således 

kan risk för kollision eller grundstötning förebyggas, förutsatt att fartygen har större brutto-

tonnage än 300. Det föreslås att rapporteringsplikten ska gälla även för mindre fartyg till 

och från den tillfälliga hamnen vid Eolshäll. 

Hamnområdet in till kaj ska sjömätas enligt Sjöfartsverkets krav. 

Förslagsvis installeras en fyrlykta på kajnocken. Definitiv typ och omfattning av utprick-

ning ska fastställas av nautisk expertis i en särskild utredning. 

Vattenanläggningarna förses med icke bländande belysning, som ska vara tänd nattetid. 

Kajhörnen målas med gul signalfärg. 

10.1.3 Hamnen under rivningstiden 

Arbetsområdet i sjön märks ut och avlyses tillfälligt för sjötrafik under den tid som hamnen 

rivs på samma sätt som under byggtiden, se Kapitel 10.1.1. 

Innan rivningsarbetena påbörjas ska anmälan göras till Sjöfartsverket, Ostkustens sjötra-

fikområde samt till Sjöfartsverket, Norrköping, för införande i Underrättelser för sjöfa-

rande, Ufs. 

När vattenanläggningarna har rivits ska resultatet rapporteras till Sjöfartsverket, Norrkö-

ping. 

10.1.4 Vattenområdet intill hamnen samt farleder 

Det föreslås att tillfällig fartbegränsning 8 knop ska gälla för alla fartyg och fritidsbåtar i 

vattenområdet söder om en linje Eolshäll – Rotholmen – Vinterviken under den tid som 

hamnen byggs, drivs och rivs. 

De beaktade hamnarna för mottagning av bergmassor finns redovisade i Kapitel 5. Farle-

derna från hamnen vid Eolshäll till mottagningshamnarna framgår av Figur 5.1. 

Farled 911 mellan Södertälje och Stockholm samt farled 912 mot norr fram till Hässelby 

holme har farledsljus för sjötrafik i mörker. Övriga beaktade farleder är huvudsakligen 

dagerleder, vilket innebär att de måste kompletteras med farledsljus för sjötrafik i mörker. 

Kompletteringarna kan omfatta till exempel nya sektorljus och nya lysprickar. Kostnaden 

härför kommer att belastas projektet. Definitiv typ och omfattning av utprickningen ska 

fastställas av nautisk expertis i en särskild utredning. 

För vintersjöfart kan krävas isbrytarassistans. Kostnaden härför kommer också att belas-

tas projektet. 

Den tillfälliga utprickningen i farlederna avvecklas när den tillfälliga hamnen vid Eolshäll 

avvecklas. 
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För beslut om ändring av befintlig utprickning, nyetablering och avetablering av utprick-

ning ska tillstånd sökas hos Transportstyrelsen, Sjötrafiksektionen. Ansökan om fartbe-

gränsning ska lämnas till Länsstyrelsen. 

Det föreslås att rapporteringsplikt via VHF kanal 68 till VTS ska gälla även för fartyg med 

bruttotonnage under 300, som använder den tillfälliga utlastninghamnen vid Eolshäll. 

  



  

 
 

 

 

40 (44) 
 
RAPPORT 

2014-12-15 

 

SVAB SFAL MKB O TB TILLFÄLLIG HAMN 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
 

SEVALL \\sestofs010\projekt\1173\1150948_svab_sfal_mkb_o_tb_til lf_hamn\000\10 arbetsmtrl_dok\sevall\tb\tb ti l l fällig hamn 

eolshäll_141210.docx 
 

 

11 Rivning av hamnen 

11.1 Vattenanläggningar 

När tunnelarbetena är avslutade ska hamnen rivas. Alla anläggningsdelar omhändertas 

och transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Transporterna utförs med bil 

och/eller båt, efter vad som bedöms vara lämpligt. 

Skeppslastaren monteras ner och kajutrustning, som till exempel fendrar, kajstegar och 

belysning, demonteras. Stålkonstruktioner skärs i hanterbara delar och lyfts bort. Betong-

konstruktioner sågas, bilas eller klipps till lämplig storlek för att kunna lyftas med kran. 

Pålar lyfts upp, antingen i sin helhet om möjligt eller enbart den övre delen efter avskär-

ning i nivå med sjöbottnen. Arbetena utförs från de befintliga vattenanläggningarna, från 

flotte, arbetsbåt eller pontonkran och från land. Vissa arbeten utförs med hjälp av dykare. 

Eventuell tillfällig utfyllnadsbank intill stranden schaktas bort. 

Tillfällig utprickning för sjöfarten tas bort. 

När kajerna rivits ska resultatet rapporteras till Sjöfartsverket. 

11.2 Hamnplanen 

Alla rivningsmassor och schaktmassor omhändertas och transporteras till godkänd mot-

tagningsanläggning. Transporterna utförs med bil och/eller båt, efter vad som bedöms 

vara lämpligt. 

Efter avveckling av hamnverksamheten rivs bandtransportör, fundament för grundlägg-

ning, eventuella byggnader, brunnar, ledningar, pumpstationer, belysning, inhägnad med 

mera. Asfalt, förstärkningslager och underbyggnader för körvägar och hanteringsytor 

schaktas upp. 
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12 Skyddsåtgärder 

Följande skyddsåtgärder föreslås gälla för hamnen under byggskedet och rivningsskedet: 

 Arbeten som kan medföra grumling ska bedrivas innanför geotextilskärmar, som 

ansluter till sjöbottnen och till länsar, eller innanför bubbelridåer. 

 Beredskap ska finnas med utrustning och rutiner för att kunna hantera oljespill på 

land och till sjöss. 

 Byggmaterial och rivningsmaterial som fallit ned på sjöbottnen får ej kvarlämnas 

utan ska uppsamlas. 

 Arbetsområdet ska vara utprickat med sjömärken. Vattenanläggningar ska ha 

bländfri belysning, som är tänd nattetid. 

Följande skyddsåtgärder föreslås gälla för hamnen under driftskedet: 

 Hamnplanen ska vara asfalterad där hantering och mellanlagring av bergmassor 

sker. 

 Dagvatten från ytor där hantering och mellanlagring av bergmassor sker ska in-

samlas och genomgå sedimentering och kvävereduktion samt därefter föras till 

reningsverk. 

 Beredskap ska finnas med utrustning och rutiner för att kunna hantera oljespill på 

land och till sjöss. 

 Bandtransportörer ska vara täckta och skeppslastare vara så utrustad att buller 

och damning begränsas. 

 Krossanläggning på hamnplanen ska vara bullerdämpad, till exempel genom 

uppställning i en byggnad. 

 Bulkfartyg för stentransport ska vara utrustade eller drivas så att buller dämpas 

vid lastning, till exempel genom att alltid ha lastrummets botten täckt med ett 

stenlager för att motverka slagljud. 

 För stentransport med färja ska landramp och färjeklaff vara bullerdämpade, för 

att motverka slagljud när klaffen läggs ned och när fordon körs över klaffen. 

 Hamnen ska vara utprickad med sjömärken. Vattenanläggningar ska ha bländfri 

belysning, som är tänd nattetid. 
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13 Tidplan 

13.1 Hamnbyggnation 

För avloppstunneln har Stockholm Vatten haft följande tider som mål: 

 Byggstart för tunneldrivning från samtliga påslag i januari 2016 

 Driftstart i december 2018 

Tiden för upphandling av mottagningshamn för bergmassor och sjötransport av bergmas-

sor samt för projektering av hamnen och upphandling av byggentreprenör bedöms vara 

ca ett år. 

Byggtiden för hamnen vid Eolshäll kommer att vara beroende av vilket sjötransportalter-

nativ och hamnalternativ som väljs. Bedömningsvis kan följande ungefärliga byggtider för 

hamnen vara rimliga att antaga: 

 Bulkfartyg, fast kaj: ca 11 – 12 månader 

 Bulkfartyg, flytande kaj, fasta dykdalber, prefab bro: ca 7 – 8 månader 

 Färja, fast ramp och stöddykdalb: ca 7 – 8 månader 

 Färja, flytande ramp och stöddykdalb, prefab bro: ca 5 – 6 månader 

I ovanstående byggtider har medtagits 1 månad för etablering. 

Grumlande arbeten omfattar rivning av befintlig träkaj, eventuell schaktning och fyllning i 

strandlinjen för ny strandskoning/erosionsskydd och för brolandfäste samt pålning och 

sättning av spännstag i sjöbottnen för fasta anläggningsdelar i vatten. Tiden för de grum-

lande arbetena har bedömts vara ungefär som följer: 

 Bulkfartyg, fasta eller flytande vattenanläggningar: ca 5 månader 

 Färja, fasta eller flytande vattenanläggningar: ca 3 månader 

13.2 Drift av hamnen 

Utsprängningen av tunneln från påslaget vid Eolshäll är planerad att utföras under 92 

veckor, vilket motsvarar 21 – 22 månader. Det kan vara rimligt att förutsätta att utlast-

ningshamnen kommer att drivas i ungefär 2 år. 

13.3 Rivning av hamnen 

Rivningen av hamnen bedöms kunna genomföras under ungefär ett halvt års tid. 
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Ordförklaringar 

Bergmassor: Allmänt begrepp för stenmassor som utvunnits genom bergschakt. 

Bergschakt: Schaktning av berg, som vanligtvis först lossgjorts genom sprängning. 

Bulkfartyg: Fartyg som transporterar sin last opaketerad direkt i skrovet. 

Dykdalb: En bottenfast och fristående förtöjningsanordning eller avbärare bestående av 

en grupp pålar drivna ned i sjöbottnen eller ett fundament vilande på sjöbottnen. I förelig-

gande beskrivning används begreppet även för flytande, förankrade dykdalber. 

Däckspråm: Pråm utan lastrum. Lasten förvaras på pråmens däck och hålls på plats 

med hjälp av höga sargar, som kan fällas ned vid lossning. 

Knop: Storhet för att ange fartygs, flygmaskiners, vindars eller strömmars hastighet. 1 

knop motsvarar hastigheten 1 nautisk mil per timme. 

Muddring: Schaktning under vatten i en sjö, ett vattendrag eller i havet. Muddring kan 

utföras genom att gräva eller suga upp material, alltefter materialets egenskaper. Berg-

botten måste i allmänhet lossgöras genom sprängning för att kunna muddras. 

Nautisk mil: Längdmått lika med 1 852 meter, även kallat sjömil eller distansminut. 

Teoretisk fast volym, tfm
3
: Volymen berg innan berget sprängs ut (efter utsprängning 

sväller det lossgjorda berget så att volymen blir större). 

Tunnelberg: Sten från bergschakt för tunnel. 

VHF: Very High Frequency (30 – 300 MHz). Benämning för system för trådlös kommuni-

kation till exempel mellan fartyg eller mellan fartyg och trafikinformationscentral i land. 

VTS: Vessel Traffic System. Benämning för informationstjänst för sjötrafik som styrs från 

trafikinformationscentral i land. 

 

Referenser 
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Ritningar 

Eolshäll, Henriksbergs industriområde, tillfällig hamn: 

1 Bulkfartyg, fast kaj, skede 1, plan 

2 Bulkfartyg, fast kaj, skede 2, plan 

3 Bulkfartyg, flytande kaj, skede 2, plan 

4 Färja, fast ramp, skede 1, plan 

5 Färja, fast ramp, skede 2, plan 

6 Färja, flytande ramp, skede 2, plan 

7 Bulkfartyg, kaj, elevation och sektion 

8 Färja, ramp, elevationer 
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