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(\SAC-IEEA'R‘/FALL Stockholm Vatten och Avfalls upphandlingsplan Uppdaterad: mar-25
Bestllande bolag/ [ Planerat datum fer| Planerat datum for | Planerat datum for uppdrags- | Planerad Ioptid for _—
Ledningsnat Luktrenare Service och nyanskaffning av luktrenare OGppet Vara/tjanst Ramavtal Stockholm Vatten AB 2025 Inte faststallt 8ar Inte faststallt Dajana Juric
VA Lovb Vattenverk Nyanskaffning och reaktivering av kol Oppet Tjanst Ramavtal Ne] Stockholm Vatten AB 2025 s Q2-2025 8ar 150 mnkr Dajana Juric
Ledningsnat Inredning och tillbehor till arbetsfordon oppet vara + tjanst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 202504 8ar 88 mnkr Dajana Juric
Ledningsnat Service och underhall av lyftanordningar Gppet tjanst Ramavtal nej Stockholm Vatten AB 2025 2025-Q4 8ar Inte faststallt Dajana Juric
VA prspeklicniochyenediine Sy atihessnearereany oppet Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 202503 8ar 10 mnkr Dajana Juric
narliggande tianster
Anléggning Tenstaresovaren Tensta reservoar. Nybyggnation samt renovering av befintlig Forhandlat Entreprenad Objektspecifik  Utférande Nej Stockholm Vatten AB 2025 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt 500 mnkr Emelie Stalberg
handiing/FKU befintli
Ledningsnat Glad kvarn Kapacitetsproblem i‘:ﬁ;‘;‘l’ ng/FKU befintligt ¢ oprenad Objektspecifik  Utforande Nej Stockholm Vatten AB 2025 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt Emelie Stélberg
Anléggning Drift och underhal o avDoU jga och kommande Forhandlat Tianst Ramavtal Nej Stockholm Avfall AB 2025 Inte faststallt Q12026 Inte faststallt Inte faststallt Filip Sofianidis
Anliggning Reservdelar for sopsuganlaggningar Inkép for att sakra DoU for Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Avfall AB 2025 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt Filip Sofianidis
Avionp Sandfangssand och gallerrens Transport och behandling av sandfangssand och gallerrens Forhandlat forfarande Tidnst Tianst Nei Stockholm Vatten AB 2025 202501 2026-1 Inte faststallt Inte faststallt Filip Sofianidis
svon Grossistavtal (Grossistavtal avseende t ex gummidetaljer tl kiremmar, kullager,slang, Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 @ Inte faststallt 8ar Inte faststallt Filip Sofianidis
packningar och rorkopplingar
Verksamhetsutveckling Skadedjursanering Sanering av samtliga ytor inom SVOA for skadedjur. Fallor, saneringar mm Inte faststallt Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 Inte faststallt Q12026 Inte faststallt Inte faststallt Filip Sofianidis
VA Fallningskemikalie till avioppsreningsverk Inte faststallt Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 a3 2026 Q1 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
SVOA Jarnhandelsvaror Inte faststallt Inte faststallt vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2026 a 2026 Q2 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
SVOA Kol for luktrening Inte faststallt Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 Q34 2026 Q2 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
Aval Lastvaxlare Inte faststallt Inte faststallt vara Objektspecifik Nej Stockholm Avfall AB 2025 Q203 202503 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
ingsna LTA-anlaggningar i ice och underhall Inte faststallt Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 Q34 2026 Q2 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
VA Markberedning och plantering Inte faststallt Inte faststallt Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 Qs 2026 Q1 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
VA Polymerer tll vattenverken Inte faststallt Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2026 @ 202603 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
VA Process- och maskinutrustning Inte faststallt Inte faststallt Vara Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 a3 2025 Q4 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
Ledningsnit Rérinspektion, spolning och rensning VA-ledningar mm  Inte faststllt Inte faststallt Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2026 @ 202603 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
SVOA Service av reservkraftverk Inte faststallt Inte faststallt Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 Q-4 2026 Q1 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
SVOA Serviceavtal luktreningsanlaggning med kol Inte faststallt Inte faststallt Tianst Ramavtal Nei Stockholm Vatten AB 2025 Q34 2026 2 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
VA Skordetroska Inte faststallt Inte faststallt Vara Objektspecifik Nej Stockholm Vatten AB 2025 Q-4 2026 Q1 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt
ingsna Tenstadalen dagvattenpark Gppet i if I Stockholm Vatten AB 2025 Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt 55 mnkr Patrik Emanuelsson
Ledningsnat V800 Oxtorgsgatan Nyforisggning HVL 800 Oxtorgsgatan suA Entreprenad Objektspecifik  Utférande n Stockholm Vatten AB 2025 Qs 70 mnkr Patrik Emanuelsson
ingsna VA-nat L Ny och omlaggningar av VA-ni Listmakargatan Forhandiat Entreprenad Objektspecifik  Utférande I Stockholm Vatten AB 2025 a3 170 mnkr Patrik Emanuelsson
Anlaggning Fornborgen Renovering av reservoar Fornborgen Forhandiat Entreprenad Objektspecifik  Utférande Nej Stockholm Vatten AB Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt 60 mnkr Patrik Emanuelsson
Anlaggning Uggleviken Uggleviken reservoar. Nybyggnation Forhandiat Entreprenad Objektspecifik  inte faststllt Nej Stockholm Vatten AB Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt 1000 mnkr Patrik Emanuelsson
ingsna Dagyattendamm Farstakrossen Forenklat Entreprenad Objektspecifik  Utférande Nej Stockholm Vatten AB Inte faststallt Inte faststallt Inte faststallt 10 mnkr Patrik Emanuelsson
Projekt Arbetsmiljoresurser Gppet Tianst Ramavtal Nei Stockholm Vatten AB 2025 203 Qa4 584 7 mnkr Per Fondin
Projekt EI- och automationskonsulter Gppet Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 a3 Qs 5-84r 8mnkr Per Fondin
Projekt Riskanalys, Fastighetsbesiktning och vibrationsmatning Oppet Tianst Ramavtal Nej Stockholm Vatten AB 2025 203 Q42025 584 25 mnkr Per Fondin
SVOA Lonehanteringssystem Upphandiing av Ignehanteringssystem Forhandlad Tianst Objektspecifik Nei Stockholm Vatten AB 2025 a3 Q32025 1234 95 Mnkr Per Luks
Avfall B ey e e e Mottagning och behandling av fraktionen hardplast frén AVC Férhandlat Tjanst Tjanst Stockholm Avfall AB 2025 Q4 Q22024 Inte faststallt Inte faststallt Peter Gran
atervinningscentraler
Avfall Cirilgerie i sk Mottagning och behandling av fraktionen mjukplast fran AVC Férhandlat Tjanst Tjanst Stockholm Avfall AB 2025 (73 Q22024 Inte faststallt Inte faststallt Peter Gran

atervinningscentraler



