

NYHETSBREV

Status del 1 – Rörstrandsgatan nr 1-28

På förekommen anledning vill vi förtydliga några saker kring vår produktion och tidplan.

I Rörstrandsgatan renoverar vi en vatten- och avloppsanläggning som är över 100 år gammal vilket innebär att när vi planerar arbetet så har vi inte alla faktiska förutsättningar då allt kring anläggningarna inte finns dokumenterat, varken digitalt eller i arkiv. Det medför att när vi väl påbörjar arbetet så kan vi komma att stå inför utmaningar som vi inte har haft möjlighet att förutse.

I Rörstrandsgatan är en av dessa utmaningar ett antal avloppsserviser som inte går att renovera på det sätt som vi har planerat för. Vi måste då hitta ett annat tillvägagångssätt för att säkerställa att hela anläggningen längs med Rörstrandsgatan blir renoverad. I detta fall medför det att vi kommer behöva schakta i gångbanan vid berörda serviser.

Det arbetet är inte inkluderat i vår entreprenörs tidplan vilket innebär att vi behöver ytterligare tid på oss för dessa arbeten. Vi vet att restauranger, caféer med flera kommer att kunna få tillstånd för uteserveringar, både i gångbanan och i gatuutrymmet, från och med den 16:e maj. Vi kommer därför prioritera de serviserna som påverkas av uteserveringarna så de är klara när tillstånden träder i kraft.

Vi återkommer med mer information kring dessa arbeten inom kort.

Vi hoppas på er förståelse kring detta.