

Lägesrapport för va- omläggning i Amatörvägen

Stockholm Vatten och avfall lägger om vatten- och avloppsledningar för att undvika framtida källaröversvämningar i ert område.

Vad händer nu?

Schaktgropen i korsningen vid Olympiavägen/Amatörvägen håller på att läggas igen och asfaltering kommer att utföras vecka 27.

Vi håller just nu på att undersöka vilken metod som är mest effektiv för att ta bort det berg som finns i marken på snabbast möjliga sätt.

Nitroconsult gjorde en invändig besiktning av fastigheterna på Amatörvägen i torsdags 30/6, om ni inte kommit överens med dem om annan dag.

Entreprenörens rörläggare har semester vecka 29, 30, 31. Innan dess kommer de att sätta ihop rören i marken, så det finns ingen risk för läckage. Gatan kommer inte att öppnas för trafik, men alla fastighetsägare kommer att ha tillgänglighet till sina parkeringsplatser.

Hur lång tid kommer det att ta?

Vi kommer att uppdatera tidplanen på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida så snart vi vet mer om bergsituationen. Information om projektet finns under: "Pågående arbeten / Vatten och avlopp / Söderort".

Källaröversvämningar

Alla frågor som rör skadeärenden till följd av källaröversvämning hänvisas till ert försäkringsbolag. Översvämning rapporteras till Stockholm Vatten och Avfall. Frågor om ert ärende hänvisas till Kundtjänst eller den kontaktperson ni blivit tilldelad.

Kontaktuppgifter

JVAB

Stefan Liljeberg, platschef, tel. 072 358 21 38 (Semester v 28-31)

Stockholm Vatten och Avfall

Andreas Lindberg, byggledare, tel. 070 550 93 63 (Semester v 30)

Monika Engman, projektledare, tel. 08 522 122 39 (Semester v 29-32)

Stockholm Vatten och Avfall (Kundtjänst): 08-522 120 00/ Projekt:410664 Amatörvägen.