

Lägesrapport för va- omläggning i Amatörvägen

Stockholm Vatten och avfall lägger om vatten- och avloppsledningar för att undvika framtida källaröversvämningar i ert område.

Vad händer nu?

Vi har nu lagt om ungefär halva sträckan på Amatörvägen. Senaste tidens omläggning har kunnat utföras med normal framdrift.

I januari börjar vi gräva i den sträcka om cirka 80 meter där det enligt ritningarna finns berg, vilket innebär en lägre framdrift.

Hur lång tid kommer det att ta?

Vi kommer att arbeta på Amatörvägen fram till nummer 57 till och med december.

Tidplanen under 2023 är beroende av vilken framdrift (meter per vecka) det blir för bergschakten. Vi räknar i dagsläget med att vi kommer att vara helt klara, inklusive asfaltering, i september.

Tidplanen kommer att uppdateras på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida. Information om projektet finns under: "Pågående arbeten / Vatten och avlopp / Söderort".

Entreprenören är julleddig mellan 24 december och 2 januari. Inga arbeten kommer att utföras under den tiden.

Källaröversvämningar

Alla frågor som rör skadeärenden till följd av källaröversvämning hänvisas till ert försäkringsbolag. Översvämning rapporteras till Stockholm Vatten och Avfall. Frågor om ert ärende hänvisas till Kundtjänst eller den kontaktperson ni blivit tilldelad.

Kontaktuppgifter

JVAB

Stefan Liljeberg, platschef, tel. 072 358 21 38 (Julleddig 24/12 – 2/1)

Stockholm Vatten och Avfall

Andreas Lindberg, byggledare, tel. 070 550 93 63 (Julleddig 24/12 – 2/1 och 5/1-8/1)

Monika Engman, projektledare, tel. 08 522 122 39 (Julleddig 23/12 – 8/1)

Stockholm Vatten och Avfall (Kundtjänst): 08-522 120 00/ Projekt:410664 Amatörvägen.