



Öppet hus: Kom och ställ dina frågor om våra arbeten i området runt Biblioteksgatan

Sedan september 2023 pågår renovering av ledningarna som har hand om dricksvattnet- och avloppsvattnet i området runt Biblioteksgatan. Inför etapp två, som planeras starta i slutet av januari, vill vi gärna träffa dig som är fastighetsägare eller har verksamhet i området.

Tid: Tisdag den 16 januari kl 14:30 – 17:30

Plats: Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, lokal Stureplan

Vi bjuder på fika och svarar på dina frågor om våra arbeten.

Välkommen!

Status etapp 1 - Jakobsbergsgatan

Renoveringsarbetet i Jakobsbergsgatan är något försenat. Detta p g a att trafiksituationen på platsen varit svårare än beräknat. Det har också varit en del problem med felparkerade bilar som hindrat produktionen. Dessutom hanterar vår personal även akuta vattenläckor jourtid, och de extra uttryckningarna har påverkat vår produktionstid mer än förväntat på grund av högre antal jämfört med tidigare år. Det innebär att den sista delen av Jakobsbergsgatan, mot Norrlandsgatan inte är helt färdigställd. Den beräknas bli klar i slutet av januari.

Ettapp två - Mäster Samuelsgatan

Ettapp två planeras starta under vecka 5 2024. Under etappen ska dricksvatten- och

avloppsledningarna i Mäster Samuelsgatan renoveras. Det innebär att delar av gatan schaktas upp för att vi ska komma åt att renovera/lägga om ledningarna. I andra delar av Mäster Samuelsgatan ska dricksvattenledningen renoveras med en schaktminimerande metod, rörspräckning, som kräver färre schaktgropar.

Under etapp 2 kommer vi också att renovera den 100 år gamla stensatta avloppskulverten i området. Den kommer att renoveras med en schaktfri metod, så kallad infodring med ett flexibelt foder. Renovering med hjälp av schaktminimerande och schaktfria metoder innebär betydligt mindre klimatavtryck än om renoveringen genomförts genom schaktning.

Tidplan etapp 2

Byggstart: Vecka 5, 2024

Ettapp två: Klart under Q4, 2024

Preliminär tidplan etapp 3

Byggstart: Januari 2025

Upphåll och avetablering:

Hänsyn tas till verksamhetsutövare och besökare i så stor utsträckning som möjligt. På grund av förseningen i etapp 1 har avetablering inte gjorts under december 2023. Men i planen framöver ligger avetablering av gångstråk i Biblioteksgatan under juni, juli, augusti och december 2024.

Vattenavstängning

I de fall vi behöver stänga av vattnet tillfälligt kommer vi att meddela dig i förväg via sms. Notera att, för att få driftstörningar via sms om du inte har en telefon skriven på adressen, behöver du registrera ditt nummer på: www.svoa.se/sms.

Fastighetsbesiktning

Fastighetsbesiktning av de fastigheter som ska förbesiktas har utförts av konsultföretaget KMP Konsult AB under december månad.

Har du frågor?

Kontakta projektledare på Stockholm Vatten och Avfall: Pernilla Höglund pernilla.hoglund@extern.svoa.se

➤ **Uppdaterad information om projektet:**
svoa.se/biblioteksgatan

Stockholm Vatten och Avfall
106 36 Stockholm
08-522 120 00
svoa.se
kund@svoa.se