
 

 
 

 
 

2022-12-12 

Lägesrapport för va-
omläggning i Amatörvägen  
Stockholm Vatten och avfall lägger om vatten- och avloppsledningar för att undvika 
framtida källaröversvämningar i ert område. 

Vad händer nu? 
Vi har nu lagt om ungefär halva sträckan på Amatörvägen. Senaste tidens omläggning har 
kunnat utföras med normal framdrift.   

I januari börjar vi gräva i den sträcka om cirka 80 meter där det enligt ritningarna finns berg, 
vilket innebär en lägre framdrift.  
 

Hur lång tid kommer det att ta? 
Vi kommer att arbeta på Amatörvägen fram till nummer 57 till och med december.  

Tidplanen under 2023 är beroende av vilken framdrift (meter per vecka) det blir för 
bergschakten. Vi räknar i dagsläget med att vi kommer att vara helt klara, inklusive 
asfaltering, i september.   

Tidplanen kommer att uppdateras på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida. Information 
om projektet finns under: ”Pågående arbeten / Vatten och avlopp / Söderort”. 

Entreprenören är julledig mellan 24 december och 2 januari. Inga arbeten kommer att 
utföras under den tiden. 
 

Källaröversvämningar 
Alla frågor som rör skadeärenden till följd av källaröversvämning hänvisas till ert 
försäkringsbolag. Översvämning rapporteras till Stockholm Vatten och Avfall. Frågor om ert 
ärende hänvisas till Kundtjänst eller den kontaktperson ni blivit tilldelad.  
 

Kontaktuppgifter 
JVAB 
Stefan Liljeberg, platschef, tel. 072 358 21 38 (Julledig 24/12 – 2/1) 

Stockholm Vatten och Avfall 
Andreas Lindberg, byggledare, tel. 070 550 93 63 (Julledig 24/12 – 2/1 och 5/1-8/1) 
Monika Engman, projektledare, tel. 08 522 122 39 (Julledig 23/12 – 8/1) 
 

Stockholm Vatten och Avfall (Kundtjänst): 08-522 120 00/ Projekt:410664 Amatörvägen. 


