

## Saneringsarbetet vid Tällbergsgränd pausat

### Aktuellt om arbetet

I början på året informerade vi om att saneringsarbetet vid Tällbergsgränd fortsätter under våren 2022, där förhoppningen var att avsluta saneringen innan sommaren. Dock har vi nyligen varit tvungna att pausa arbetet, då reningsverket enbart kan ta emot en begränsad mängd slam in till verket.

I och med det kan vi inte slutföra saneringsarbetet så fort som vi skulle vilja göra, och det är troligt att arbetet ändå behöver pågå under sommaren, men även in på hösten och eventuellt in på nästa år, beroende på hur arbetet planeras att fortsätta.

### Fortsättningsvis

Under tiden som arbete pågår ber vi er att fortsatt undvika de avskärmade arbetsområden i vattnet, och hänvisar till andra platser att bada på i sommar.

Vi ser just nu över andra alternativ till hur vi ska hantera slammet, och kommer att informera er så fort vi vet mer om hur vi kommer att fortsätta det här saneringsarbetet.

### Historik om arbetet

Med anledning av en avloppsläcka som upptäcktes och lagades under sommaren förra året, har vi sedan dess sanerat det förorenade området i vattnet, vilket vi gjort genom att sänka ner en skärm eller gardin, från ytan ner till botten, och som hjälper till att skärma av det förorenade området, samtidigt som vi kan rengöra botten på slam. I dagsläget behöver vi hitta andra alternativ till hur vi ska hantera slammet på botten.

Återigen, tack för er förståelse!

Information om arbetet finns även på: [svoa.se](http://svoa.se)